ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია

ცხელი ხაზი - (+995 32) 2722222

ნომერი: 10/01212241282-17
თარიღი: 12.08.2021 13:57
ვადა: 13.09.2021

განმცხა ებელი (დაინტერესებული პირი)

შპს ელ ელ გრუპი საიდენტიფიკაციო კოდი : 400257850
მისამარ ი: ჯიქიას ქუჩა, ნაკვეთი N 16
საკონტ ქტო ინფორმაცია: 514333312;
განცხად ების N: განცხადების თარიღი:
ხელმო წერი: ლაშა ლომსაძე თანამდებობა: დირექტორი

განცხა ება/ნომენკლატურა

მუნიცი ელური ინსპექცია
შეტყ ბინება
სა ბართვო პირობით განსაზღვრული ქმედებების შესახებ
ე აპის ოქმის წარმოდგენა

მოთხო ნის ტექსტი

წარმო დგინა I ეტაპის ოქმი (ინსპექტირების ანგარიში), რომელიც შეასრულა კომპანიამ შპს „მშენ-ექსპერტი +" (მშე ებლობა მიმდინარეობს ს/კ 01.14.05.008.061, არქიტექტურის სამსახურის ბრძანების № 5496897 საფუძ ლზე)

დამატ ებითი ინფორმაცია

- ფურც ების რაოდენობა: 11
- დანარ ი: ინსპექტირების ანგარიში
- პასუხი გაცემის ფორმა: პირადი უზრუნველყოფით ხელზე გატანა

გავეცანი თანახმა ვარ ჩემი პერსონალური მონაცემები დამუშავებული იქნეს ქალაქ თბილისის მუნიციპა ლიტეტის მერიის მიერ

ხელმოწ რა:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
№ 10/01212241282-17
12.08.2021 : 13:57

მშენებლობის ეტაპის დასრულების
ო ქ მ ი N 1

ქ. თბილისი, ქუჩა ჯიქია, მიმდებარე ტერიტორია,
(ნაკვეთი #16)
(შედგენის ადგილი)

09.08.2021 წელი

ჩვენ ქვემო ხელის მომწერებმა:

მესაკუთრე/ მესაკუთრის წარმომადგენელი: შპს „ელ ელ გრუპი“-ს დირექტორი ლაშა ლომსაძე
(სახელი, გვარი, სხვა რეკვიზიტები)

მშენებელი / მშენებლის წარმომადგენელი: შპს „ელ ელ გრუპი“-ს დირექტორი - ლაშა ლომსაძე
(სახელი, გვარი, სხვა რეკვიზიტები)

სამშენებლო მოედანზე შევადგინეთ ეს ოქმი მასზედ, რომ მოვახდინეთ მშენებლობის ეტაპის

მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან, მათ შორის შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასა და მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების გადატანასთან.
(მშენებლობის ეტაპის დასახელება)

სამშენებლო სამუშაოების დათვალიერება შემდეგ ობიექტზე:

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისი, ქუჩა ჯიქია, მიმდებარე ტერიტორია, (ნაკვეთი N16), კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.14.05.008.061) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები.

ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ჯიქია, მიმდებარე ტერიტორია, (ნაკვეთი N16) (ს/კ N 01.14.05.008.061)

მესაკუთრე: შპს „ელ ელ გრუპი“ ს/კ 400257850
(მიეთითოს რეკვიზიტები)

მშენებელი: შპს „ელ ელ გრუპი“-ს დირექტორი - ლაშა ლომსაძე
(მიეთითოს რეკვიზიტები)

საპროექტო დოკუმენტაცია დამუშავებულია: არქიტექტორი: დ. მუნჯიშვილი - შპს „აი დი სფეისი“; კონსტრუქტორი: ვალერი ბლიაძე - შპს „ქორ“
(მიეთითოს რეკვიზიტები)

Scanned by TapScanner

მშენებლობის ეტაპის დასრულების ოქმზე პასუხისმგებელი ექსპერტიზის წარმომადგენელი

(ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი): შპს „მშენ-ექსპერტი +“; ს/კ 406304896

(მიეთითოს რეკვიზიტები)

დათვალიერების შედეგად დავადგინეთ, რომ მშენებლობის ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად. კერძოდ:

მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან, მათ შორის შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასა და მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების გადატანასთან

(შესრულებული სამუშაოების სახეები, მოცულობა და ხარისხი, სხვა აუცილებლად მისათითებელი პარამეტრები)

ოქმის შედგენისას წარმოდგენილია: საპროექტო დოკუმენტაცია.

აღნიშნულიდან გამომდინარე ვადასტურებთ მშენებლობის ეტაპს: მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან, მათ შორის შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასა და მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების გადატანასთან.

დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლები თან ერთვის.

მესაკუთრე / მესაკუთრის წარმომადგენელი:

ლაშა ლომსაძე

მშენებელი/ მშენებლის წარმომადგენელი:

შპს „ელ ელ გრუპი“-ს დირექტორი -

ლაშა ლომსაძე

მშენებლობის ექსპერტი / ექსპერტიზის წარმომადგენელი:

შპს „მშენ-ექსპერტი +“: თეიმურაზ ჭიპაშვილი

Scanned by TapScanner

მიღება-ჩაბარების აქტი №MC-224/07/21-I224

2021 წლის 13 ივლისის ხელშეკრულებაზე №C-224/07/21-I224

ქ. თბილისი "11" აგვისტო 2021 წელი

ჩვენ ქვემორე ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ **შპს „მშენ-ექსპერტი +“** (ს/კ 406304896) (შემდგომში „შემსრულებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ***ალექსანდრე ჭიპაშვილის*** მიერ და მეორეს მხრივ **შპს „ელ ელ გრუპი“** (ს/კ 400257850) (შემდგომში „დამკვეთი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ***ლაშა ლომსაძის*** მიერ ვადგენთ:

მიღება-ჩაბარების აქტს და ვადასტურებთ, რომ შემსრულებლის მიერ შესრულებულია 2021 წლის 13 ივლისის №C-224/07/21-I224 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები: ***ინსპექტირების ანგარიშის მომზადება: ქ. თბილისში, ჯიქიას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ნაკვეთი №16 (საკადასტრო კოდი №01.14.05.008.061) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის №1 ეტაპის (მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან, მათ შორის, შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასა და მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების გადატანასთან) ინსპექტირება/ დადასტურება.***

ანაზღაურება სამუშაოს შესრულებისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია თანხით ***500 (ხუთასი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.***

არ არსებობს ურთიერთპრეტენზიები შესრულებულ სამუშაოზე.
ეს აქტი შედგენილია ორი ერთნაირი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლიარად და ინახება ხელშეკრულებაში მონაწილე მხარეებთან.

ჩააბარა
შემსრულებელი:
შპს „მშენ-ექსპერტი +“-ს
დირექტორი:

ა. ჭიპაშვილი
ბ.ა.

მიიღო
დამკვეთი:
შპს „ელ ელ გრუპი“-ს
დირექტორი:

ლ. ლომსაძე
ბ.ა.

Scanned by TapScanner