ᲙᲝᲛᲔᲠᲪᲘᲣᲚᲘ ᲓᲐᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲔᲑᲘᲡ ᲜᲐᲒᲔᲑᲝᲑᲐ

ᲛᲘᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲘ: Ქ. ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘ, Ა. ᲛᲐᲠᲯᲐᲜᲘᲨᲕᲘᲚᲘᲡ Ქ. ᲩᲘᲢᲐᲘᲡ Ქ. №44/48

ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲗᲐ ᲬᲐᲠᲛᲝᲔᲑᲘᲡ ᲒᲠᲐᲤᲘᲙᲘ 3 ᲗᲕᲔᲖᲔ

2021 ᲬᲔᲚᲘ

| ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲗᲐ ᲩᲐᲛᲝᲜᲐᲗᲕᲐᲚᲘ | 1 ᲗᲕᲔ | | | 2 ᲗᲕᲔ | | | 3 ᲗᲕᲔ | | | 4 ᲗᲕᲔ | | | 5 ᲗᲕᲔ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 |
| ტერ. ᲙᲔᲗᲘᲚᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲡ ᲓᲐᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲐ | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| ᲮᲐᲠᲕᲔᲖᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲡᲬᲝᲠᲔᲑᲐ | | | | | 61 | | | | | | | | | | |
| ᲓᲐᲡᲣᲤᲗᲐᲕᲔᲑᲐ | | | | | | | | | | | 62 | | | | |

ტერიტორიის კეთილმოწყობის დასრულება ---------- 30 დღე

ხარვეზების გასწორება ---------- 61 დღე

დასუფთავება ---------- 62 დღე




MB ARC STUDIO

401983421

კომერციული დანიშნულების ნაგებობა

მისამართი:
მარჯანიშვილის,ჩიტაიას 44/48

დარჩენილ სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი
სარესტავრაციო ანაზომი

| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| დირექტორი | მ. ბასიშვილი | |
| პრ. ხელმძღვანელი | ლ. გოგილაშვილი | |
| დეპარტამენტის | ლ. გოგილაშვილი | |
| მეთვალყურე | მ. ბასიშვილი | |
| კონსულტ. | მ. მელანიშვილი | |
| | | |
| | | |
| სამუშაოს მ - ობა | დებულ. | ფ. № |

MB ARC STUDIO
401983421

A3