მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეებში																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																					
2	ბრუნტის სამუშაოები																					
3	შენობა № 7, 2; 4; 6-ის კონსტრუქციის მოწყობა																					
4	შენობა № 7, 2; 4; 6-ის გარე და შიდა კედლების ამოქვანა																					
5	შენობა № 7, 2; 4; 6-ის გადახურვის მოწყობა																					
6	შენობა № 7, 2; 4; 6-ის ღიობების მოწყობა																					
7	შენობა № 7, 2; 4; 6-ის შასადების შელესვა შეფითხვნა																					
8	არსებული შენობა 3/1 და 4/1 დემონტაჟი																					
9	შენობა № 1, 3; 5-ის კონსტრუქციის მოწყობა																					
10	შენობა № 1, 3; 5-ის გარე დსა შიდა კედლების ამოქვანა																					
11	შენობა № 1, 3; 5-ის გადახურვის მოწყობა																					
12	შენობა № 1, 3; 5-ის ღიობების მოწყობა																					
13	შენობა № 1, 3; 5-ის შასადების შელესვა შეფითხვნა																					
14	ეზოს დასუფთავება, ნაგვის გატანა																					
15	სხვადასხვა სამუშაოები																					

სამუშაოთა ხანგრძლივობა განისაზღვრა T=21 თვე

Art line ARCHITECTS GROUP შპს. "არტ ლაინი"			მისამართი: ქ.თბილისი, ვარკეთილის 2ბა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორის, ნაკვეთი 14/151, საკადასტრო კოდი 01.19.36.014.245
			მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი — 2013წ
დირექტორი		მ. ბაიდარაშვილი	მშენებლობის წარმოების გრაფიკი
დაამუშავა		მ. ბაიდარაშვილი	სტადია: პრ. / შეცვლილი / შეც.რაოდ. / მასშტაბი