ობიექტზე ჩასატარებელი სამშშაოების კალენდარული გრაფიკი 3 თვეზე

სამშშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლიობა	I თვე		II თვე		III თვე	
		15	30	15	30	15	30
არსებული ღობის დემონტაჟი	1 თვე						
ახალი ღობისთვის საძირკვლის მომზადება	1 თვე						
ღობის მშენებლობა	1 თვე						
ტერიტორიის დასუფთავება	1 თვე						
მწვანე ნარგავების დარგვა	1 თვე						

შენიშვნა: სამუშაოების დაწყების წინ ობიექტი შემოიღობოს ლენტით.
დროებითი ღობის მოწყობა არ არის მიზანშეწონილი

პრ. ავტორი ე.ცქვიტინიძე

07/04/2013წ