V. სამუშაოების წარმოების გრაფიკი.

N	სამუშაოს ან ობიექტის დასახელება	თვე											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	მოსამზადებელი სამუშაოები												
2	მონოლითური რკინა-ბეტონის სამუშაოები												
3	სახურავის მოწყობა												
4	გარე კედლების და შიდა ტიხრების ამოყვანა (ბლოკის სამუშაოები)												
5	ლითონის მოაჯირების მოწყობა												
6	მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟების და კარის ღიობების მონტაჟი												
7	ფასადის დათბუნება და შიდა და გარე ლესვითი სამუშაოები												
8	ფასადის მოპირკეთება ხის ლარტყებით												
9	სანტექნიკური სამუშაოები												
10	ობიექტის მომზადება ჩასაბარებლად												