მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

კალენდარული გეგმა ნებართვის გაცემიდან 28 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეებში																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	საძირკვლის დარჩენილი ნაწილის მოწყობა																												
2	კარკასის მოწყობა																												
3	კარკასის ბლოკით შევსება																												
4	კარ ფანჯრების მოწყობა																												
5	შელესვა შერებვა მოპირკეთება																												
6	ეზოს კეთილმოწყობა																												
7	ნაგვის გატანა დასუფთავება																												
8	სხვადასხვა სამუშაოები																												