ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝ ᲒᲠᲐᲤᲘᲙᲘ

2021-2022 წ.

№№	სამუშაოთა დასახელება		სამუშაო დღეები 1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ნაკადი „A"								
1.	იატაკის მოწყობა	90									
2.	ჭერის მოჯირკვეთებზე	70									
3	ხედ. და ჭერის შელებვა	60									
4.	სან.ტექ. სამუშაოები	45									
5.	ელ.ტექ. სამუშაოები	45									
6	სხვადასხვა სამუშაოები	60									
			ნაკადი „ბ"								
1.	იატაკის მოწყობა	90									
2.	ხედვების და ჭერის შელ.	60									
3	ელ.ტექნიკური სამუშაოები	60									
4.	სხვადასხვა სამუშაოები	45									
5.	ეზოს ბეთონირმოწყობა	60									

დიზაინსტუდია
;ზურაბ წერეთელი;
