სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
უსაფრთხოების წესების მიხედვით შენობის აღჭურვა																																				
შიდა სარემონტო სამუშაოების დასრულება																																				
სადარბაზოს კეთილმოწყობა																																				
სამშენებლო ნარჩენების გატანა																																				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				

მშენებელი	ნიპაზის დასახელება		
		ფურცლის №	ფურცლები
		სულ ფურცელი	8.3.

მშენებლობის ხელმძღვანელი		მ.პ.ს. "ჯეოლიტი" 404855992
ტექნიკური ზედამხედველი	ლ. ცოტაძე	
მეთ. ზედამხედველი	ლ. ცოტაძე	
პროექტის ხელმძღვანელი	ლ. ცოტაძე	

მშენებლობის ობიექტი	მ.პ.ს. "ჯანრელიანი ჯგუფი"
მისამართი	ფონვიზინის მე-9 შეს. მე-2 მ/რ. №19
ობიექტის სახელწოდება	
	ბინათმშენებლობა ბათუმში