სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																			
	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები	◄	►																		
საძირკვლის მოწყობა			◄				►													
I სართულის მოწყობა								◄					►							
გადახურვა														◄				►		
დასუფთავება																			◄	►

1 მოსამზადებელი სამუშაოები 2 თვე (50 სამუშაო დღე)

2 საკუთრივ სამშენებლო სამუშაოები 16 თვე (400 სამუშაო დღე)

3 დასუფთავება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა 2 თვე (50 სამუშაო დღე)

დირექტორი ნ. ზედგინიძე
შემსრულებელი გ. გიორგაშვილი