	სამუშაოს დასახელება	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე						6 თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1.	შშმ პირთათვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურის მოწყობა																																				
2.	სახანძრო უსაფრთხოებისათვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურის მოწყობა																																				

	სამუშაოს დასახელება	7 თვე						8 თვე						9 თვე						10 თვე						11 თვე						12 თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
2.	სახანძრო უსაფრთხოებისათვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურის მოწყობა																																				
3.	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				
4.	ღობის მოწყობა																																				

	სამუშაოს დასახელება	13 თვე						14 თვე						15 თვე						16 თვე						17 თვე						18 თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
5.	გამწვანების მოწყობა																																				
6.	სამშენებლო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				

დამკვეთი
ნიკოლოზ ალიბეგაშვილი
პ/ნ 01010011882 2

მისამართი
ქ. თბილისი, ქვემო ლისი.

შესრულა

შ.პ.ს. "აისტუდიო"

ტელ: 574 566 505; 577 516 516

პროექტის სახელწოდება

მცირე ზომის პავლიონის ტიპის შიურეში, საცავები და ხაოფისე სიფრცეების საწოვაქტო დოკუმენტაცია.

ნახაზის დასახელება:

კალენდარული გრაფიკი აყოუტ

თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი, გვარი	
დირექტორი		ქ. იაშვილი	
არქიტექტორი		ნ. მალალაშვილი	
ფორმატი A-3	3	51	2021წ.