მშენებლობის კალენდარული გეგმა გათვლილი 6 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I									II								
	10 თვე			11 თვე			12 თვე			1 თვე			2 თვე			3 თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შენობა-ნაგებობების ძირითადი კედლების და კონსტრუქციული ელემენტების მოწყობა																		
შიდა კედლების მოწყობა																		
მეტალის მოაჯირების მოწყობა																		
კარ-ფანჯრების მოწყობა																		
სხვა სამუშაოები																		

საწყობი

□ვ □რცვიტექტს
□რბან პლანნინგ & □რცვიტექტურე

თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა
დირექტორი თ.ცაავა
მთ. არქიტექტორი თ.ცაავა

ტექნიკურ ეკონომიკური მონაცემები

ნახაზის სახელწოდება

მშენებლობის კალენდარული ბრაფიკი

ნახაზის მონაცემები

მასშტაბი	ფორმატი	თარიღი
	□3	2021 წ
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	□.05.6	