შპს „იქს ვაი ზეტ ბილდერსი“

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისში, ძველი თბილისის რაიონში, ძიჩის ქ. #9-ში

დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
[კალენდარული გეგმა]

დარჩენილ სამუშაოებზე მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად და მიღებულია პირობითად 3 თვე [იხილე კალენდარული გეგმა].

დაამუშავა /გ. მუხიაშვილი/

კალენდარული გეგმა თ=3.0

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კიბის უჯრედის შეფითხვნა და სამღებრო სამუშაოები.	30																		
2	ფასადებზე დარჩენილი სამღებრო სამუშაოების დამთავრება.	40																		
3	დარჩენილი წყლის გადამყვანი სისტემების მონტაჟი და კარნიზების ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავება.	40																		
4	შიდა სამუშაოები	40																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა /გ. მუხიაშვილი/