თბილისი, იუმაშევის ქუჩა 10-ში (01.19.15.003.009)
საწყობის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი	I ეტაპი						II ეტაპი							III ეტაპი						IV ეტაპი	
	თვეები						თვეები							თვეები						თვეები	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	1	2
1. არსებული საჩრდილოს დემონტაჟი																					
2. მიწის სამუშაოები																					
3. საძირკვლების მოწყობა																					
4. ოფისის კარკასის მოწყობა																					
5. საწყობის ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი შეღებვით																					
6. ოფისის შენობის მოპირკეთების სამუშაოები																					
7. საწყობის კედლების და სახურავის მოწყობა "სენდიჩ"-ს ტიპის პანელებით, ბეტონის იატაკის მოწყობა																					
8. შიდა კომუნიკაციების მონტაჟი																					
9. სამშენებლო ნარჩენების გატანა ტერიტორიის კეთილმოწყობა																					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	1	2

შეადგინა: ვ. ბლიაძე