მშენებლობის კალენდარული გეგმა გათვლილი 15 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I									II									III									IV									V								
	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე			13 თვე			14 თვე			15 თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შენობის საძირკვლის მოწყობა																																														
შენობა-ნაგებობების ძირითადი კედლების და კონსტრუქციული ელემენტების მოწყობა																																														
შიდა კედლების მოწყობა																																														
მეტალის მოაჯირების მოწყობა																																														
კარ-ფანჯრების მოწყობა																																														
სხვა სამუშაოები																																														

ა3 არქიტექტს
ს/ს : 72.16.17.427
მის: ჯორჯი თუმანიშვილი, სოფელი ზეგმო ლისი

A3 ARCHITECTS
s/k : 405231663
ADDR: SH. RUSTAVELI AVE. #37

მისამართი:
ქალაქი თბილისი, ქუჩა დავით გარეჯელი, №55
ს.კ: №01.12.06.007.004

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ი. ცინცაძე	

პროექტის აღწერა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	ნ. ხარატიშვილი	

დამკვეთი
გვარი

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

ტექნიკურ ეკონომიკური მაჩვენებლები

ნახაზის სახელწოდება

გრაფიკი

მასშტაბი	ფორმატი	თარიღი
	ა3	2021 წ.
ფურცელი	ნაშრომი	
.2		

0 12.5 25 50