ეტაპი	სამუშაოს დასახელება	დღე	0												
			1			2			3			4			
			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
A	დარჩენილი პერიოდის სამუშაოები														
1	ექსკავაცია და ბრუნტის დამუშავება	20													
2	რკინა-ბეტონის გარე საყრდენი კედლების მოწყობა	30													
3	დამხმარე შენობა-ნაგებობების საძირკვლის / პლატფორმის მოწყობა	20													
4	ექსტერიერის გზების და პლატფორმების მოწყობა - მოპირკეთება	60													
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60													
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90													
7	კარ-ფანჯრის,ალუმინის ვიტრაჟების და შემინული ტერასის მოწყობა	60													
8	დამხმარე შენობა-ნაგებობის (საბენერატორო;სატრანსპორმატორო) მოწყობა	60													
9	შენობის დათბუნება, შელესვა, შეღებვა და მხატვრული მოხატვა	70													
10	შენობის მოპირკეთება ალუმინის კომპოზიტური პანელებით	70													
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	40													
B	სამშენებლო ნაგვის გატანა														
C	სხვადასხვა სამუშაოები														


ივების რაოდენობა
5
6
7
8
9
10
11
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10