შესასრულებელი სამუშაო	ორნახევარი თვე															
				II						III						
	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ტერიტორიის დაკვალვა															
გრუნტის სამუშაოები															
ფუძის მოწყობა (მონოლითური ფილა)															
ნულოვანი ციკლის დასრულება															
გადახურვის მოწყობა															
ფილების დაგება															
ერთსართულიანი პავილიონის კარკასის მონტაჟი															
აუზის მოწყობა															
საყვავილეების მოწყობა															
ელექტროსამუშაოები															
სანტექნიკური სამუშაოები															
სხვადასხვა სამუშაოები															