მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	მოსამზადებელი სამუშაოები														
2	ახალი შენობების მონტაჟი														
3	ტერიტორიის დასუფთავება														

შემსრულებელი

ერეკლე სულთანიშვილი