მშენებლობის კალენდარული გეგმა - გრაფიკი

	ჩასატარებელი სამუშაოს დასახელება	I - II თვე				III - IV თვე				V - VI თვე				VII - VIII თვე				IX - X თვე				XI - XII თვე				I - II თვე				III - IV თვე				V - VI თვე				VII - VIII თვე				IX - X თვე				XI - XII თვე			
	სამუშაო დღეების რიცხვითი მაჩვენებელი	15	30	45	60	15	30	45	60	15	30	45	60	15	30	45	60	15	30	45	60	15	30	45	60	15	30	45	60	15	30	45	60	15	30	45	60	15	30	45	60	15	30	45	60	15	30	45	60
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																															
2	მიწის სამუშაოები																																															
3	ქვაბულის მოწყობა																																														
4	საძირკვლის მოწყობა																																														
5	რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა																																														
6	ლიფტის შახტებისა და დიაფრაგმების																																														
7	ტექნიკური სართულის მოწყობა																																														
8	პარაპეტის აშენება																																														
9	გადახურვის ფილის ჰიდროიზოლაცია																																														
10	შემავსებელი კედლების აშენება კაჟბლოკით																																														
11	ფასადის მოპირკეთება ქვით																																														
12	ფასადების დამუშავება დეკორატიული																																														
13	ფასადის ღებვა საფასადე საღებავით																																														
14	ვიტრაჟების მონტაჟი																																														
15	ტერიტორიის დასუფთავება																																														
16	სამშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირება																																														

შეადგინა: ი.ზოსიაშვილი