ქ.თბილისი დანიელ ჭონქაძის ქუჩა #21, 130 ნომრიანი სასტუმროს სამშენებლო სამუშაოები

კალენდარული გეგმა

#	სამუშაოების დასახელება	I თვე					II თვე					III თვე				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები															
2	სუსტი დენების ქსელების მოწყობის სამუშაოები															
3	ვიდეომეთვალყურეობის ქსელის მოწყობის სამუშაოები															
4	წყალსადენ-კანალიზაციის სამუშაოები															
5	წყალსადენ-კანალიზაციის გარე სამუშაოები															
6	გათბობა-ვენტილაცია-კონდიცირების სამუშაოები															
7	შიდა ეზოს კეთილმოწყობა															
8	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები															
9	ავეჯის, განათების, აქსესუარების და ტექსტილის მოწყობითი სამუშაოები															
10	სასტუმროს ტესტირების რეჟიმში მუშაობის პერიოდი															
11	ხარვეზების გამოსწორების პერიოდი															
12	სხვადასხვა სამუშაოები															

