მშენებლობის სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი (თვეებში)
(დარჩენილი სამუშაოები)

10	ობიექტის და სამუშაოთა დახასიათება	თვე	10 I თვე			II თვე		
		დღე		20	30	40	50	60
	მოსამზადებელი სამუშაო							
	დამონტაჟებული წყალჩამოშვებანი მილის ტრანშეტორის შეცვლა							
	კონდიციონერების მოწყობა ლიფტების დაცავი მოწყობილობით							
	სარეკლამო აბრების მოწყობა							
	შშმ პირთათვის პანდუსის მოწყობა ლიფტის კონსტრუქციით							
	ხვადახვა სამუშაოები							

მშენებლობის სამუშაოების ვადა განისაზღვროს 2 თვით

კალენდარული გრაფიკი	1:100
ექსპლიკაცია	
მათ შორის:	
ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები	
მიწის ნაკვეთის ფართობი	871 მ²
განაშენიანების ფართობი	480,85 მ²
ინტესივობის ფართობი	3011.11 მ²
მოშენების კოეფიციენტი	კ1=0,4
ინტესივობის კოეფიციენტი	კ2=3,5
გამწვანების კოეფიციენტი	კ3=0,2
შენიშვნა:	
დამკვეთი	
შპს „ოსტატი"	
მენაშენე	
შპს „ოსტატი"	
საპროექტო ობიექტის მისამართი	
ქ. თბილისი, დასახლება მუხიანი, (ნაკვეთი 006/328), ქუჩა გობრონიძის (ნაკვეთი 06/466)	
საპროექტო ობიექტის დასახელება	
მრავალფუნქციური შენობა	
შემსრულებელი	
შპს„ART MAX"	
დირექტორი	მ. გვენეტაძე
პრ.ავტორი	მ. გვენეტაძე
მთ.არქიტექ	მ. გვენეტაძე
შეამოწმა	
სტადია	ფურ-ბი / ფურცელი
არქიტექტურული ნაწილი	