მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III
	30	30	30
სამშენებლო ნაგვის გატანა	30		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა		60	

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- **30 დღე**

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- **60 დღე**

AB5

შ. პ. ს. ეი ბი 5, არაყიშვილის ქ. 14, 0179 თბილისი

დირექტორი: დ. ლოსაბერიძე
არქიტექტორი: რ.ტყემალაძე
არქიტექტორი: დ. ლოსაბერიძე
დამკვეთი.

პროექტის სახელწოდება:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ.თბილისი,ჭუჭა მინდვრის ქ.,
ნაკვეთი 08/029

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:
კალენდარული გრაფიკი

ფურცელი:

მასშტაბი: ფორმატი: A2

10/28/2021