# მშენებლობის ღღიური გრაფიკი

| სამუშაოების დასახელება | სამუშაოების წარმოების გრაფიკი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | სამუშაოთა ხანგრძლივობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I თვე | | | | | | II თვე | | | | | | III თვე | | | | | | IV თვე | | | | | | V თვე | | | | | | VI თვე | | | | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| საერთო სამშენებლო სამუშაოები | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ტერიტორიის კეთილმოწყობა | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

სულ სამუშაოების დასასრულებლად საჭიროა 1 თვე