კალენდარული გეგმა

#	სამუშაოების დასახელება	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	მონოლითური რ/ბ მზიდი კარკასის მოწყობა **(სვეტები, რიგელები, სართულშუა** გადახურვები, კიბეები, პანდუსები)																		
	კედლების მოწყობა ბლოკით																		
	ღიობების მოწყობა ალუმინის ვიტრაჟებით																		
1	ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები																		
2	სუსტი დენების ქსელების მოწყობის სამუშაოები																		
3	ვიდეომეთვალყურეობის ქსელის მოწყობის სამუშაოები																		
4	წყალსადენ-კანალიზაციის სამუშაოები																		
5	წყალსადენ-კანალიზაციის გარე სამუშაოები																		
6	გათბობა-ვენტილაცია-კონდიცირების სამუშაოები																		
7	შიდა ეზოს კეთილმოწყობა																		
8	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები **(ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით), დამუშავება** და შეღებვა ფასადის საღებავით																		
11	ხარვეზების გამოსწორების პერიოდი																		
12	სხვადასხვა სამუშაოები																		

