მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	თვეების რიგითობა																	
		2021 წ.		2022 წელი												2023 წელი			
		XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
	მიწის სამუშაოები																		
	ფუნდამენტის სამუშაოები																		
	კონსტრუქციები რკინა-ბეტონის სამუშაოები																		
	გარე და შიდა ტიხრების მოწყობა																		
	კარ-ფანჯრების მონტაჟი																		
	ფასადის მოპირკეთება																		
	მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები																		
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		

მშენებლობის მიმდინარეობის ხანგძლივობა 16 თვე (480 დღე)

განმარტებითი ბარათი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ს.ნ და წ 3.01.01–85 –ის თანახმათ შემოკლებულ ვარიანტში.

საპროექტო ობიექტი: ქალაქი თბილისი, ტაბახმელა, სოფელი წავკისი ს/კ 81.02.20.981

ძირითადი მანქანა–მექანიზმების უწყისი:

ავტოთვითმცლელი კამაზი	1 ცალი
ბორტიანი ავტომანქანა ზილ–150	1 ცალი
ავტობეტონმრევი	2 ცალი
ბეტონა ტუმბო	1 ცალი
შესადუღებელი აპარატი ტდმ–500	1 ცალი
სამშენებლო საწევწლა ტ–4	1 ცალი

PAPER SIZE	KONTRACT №	PROJECT №	FILE NAME
A3			

LEGEND

შენიშვნა

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან
3. შესრულის პროექტირებიდ ავტომატურად შეიძლება ორი ვარიანტი

დამკვეთი CLIENT	შ.პ.ს. ,,სი კლაბ ჯორჯია,, ს/ნ 204520223
პროექტი PROJECT	ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი
მისამართი ADDRESS	ქალაქი თბილისი, ტაბახმელა სოფელი წავკისი ს/კ 81.02.20.981

	გვარი	ხელმოწერა
დაამუშავა	კ. დეკანოიძე	

შ.პ.ს. „ემ არტი„ ს/კ 405098406
ქ. თბილისი, ბესარიონ შენგელაის ქ. 31
მობ +995 599–15–03–74

არქიტექტურული ნაწილი
ARCHITECTURE

მასშტაბი SCALE	1:100	თარიღი DATE OF ISSUE	2021

ნახაზი DRWG: მუშა ნახაზი

კალენდარული გრაფიკი

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურცელი PAGES
მ პ		