სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

ეტაპები	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	კალენდარული თვეები																																									
			I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე								
			10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31							
	I რიგის სამუშაოები																																													
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	30																																												
2	გრუნტის ზედაპირის ცვლილების სამუშაოები	60																																											
3	შენობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება	30																																											
	II რიგის სამუშაოები																																												
4	მიწისა და ფუძის მოწყობა, საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები და ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე	60																																											
5	I სართულის მზიდი კონსრუქციების სამშენებლო სამუშაოები	60																																											
6	სახურავის მოწყობა	60																																											
7	არამზიდი კონსტრუქციებისა და საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა	30																																											
8	შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																																											
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																																											

შეადგინა დ.ბუჩუკური