მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	კვირა	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
დრებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა		7																	
ფუძის მოწყობა			15																
შენობის მზიდი კონსტრუქციების აგება					35														
შიდა და გარე კედლების შევსება										15									
სახურავის მოწყობა												10							
გარე ფასადის დეკორატიული სამუშაოები													25						
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები															30				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			12

საპროექტო ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, სოფელი დიღომის ტერიტორია ს/კ. 01.72.14.038.487

დირექტორი	პ. ნუცუბიძე	
პრ. ავტორი	ბ. გურგენიძე	
შეასრულა		

სტადია	ფურც.	თარიღი	მასშტაბი	ფორმატი
		5.07.15		A3

შპს

არქიგრამ