მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი სულხან ცინცაძის №26
VI ბლოკის სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	რკინაბეტონის კარკასის მოწყობის დასრულება																													
2	სახურავის მოწყობა																													
3	გარე კედლების ამოშენება																													
4	შიდა კედლების ამოშენება																													
5	სავენტილაციო შახტების ამოშენება სატიხრე ბლოკით (10სმ)																													
6	კომერციული ფართის ვიტრინებისა და ბინების კარ-ფანჯრების მონტაჟი																													
7	აივნის რკინის მოაჯირების მონტაჟი																													
8	აივნებიდან წყლის გადაყვანის მოწყობა																													
9	სადარბაზოს ლესვა;ღებვა;																													
10	საფეხურების მოპირკეთება																													
11	ბაქნების მოპირკეთება																													
12	სადარბაზიში მოაჯირების მოწყობა																													
13	რკინის კარების მონტაჟი																													
14	ლიფტის მონტაჟი																													
15	ფასადების ლესვა																													
16	ფასადების ღებვა																													
17	მოპირკეთება																													
18	სპეცსამუშაოები (წყალი,კანალიზაცია,სანიაღვრე)																													
19	ელექტროობა																													
20	გაზი																													
21	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																													
22	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																													

შეასრულა: ვ. ციმაკურიძე