მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისდარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა

ობიექტის და სამუშაოს დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით								
		1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე
2 სართულის მოწყობა (კარკასი)	3									
სახურავის მოწყობის სამუშაოები	2									
გარე კედლების შევსება ბლოკით	4									
კარფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	4									
ბინებისა და ოთახების გამყოფი ტიხრების მოწყობა	6									
ფასადების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	5									
შიდა და გარე საინჟინრო ქსელების სამუშაოები	5									
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	5									
ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება	2									
შენობისა და მის მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	1									

1. მშენებლობისდასრულების ვადა - 2022წ. 30 ივნისის ჩათვლით
2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბთის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი