კალენდარული გეგმა T-9.00 თვე

N	სამუშაოების დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	სამშენებლო სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის მომზადება	50																		
2	სამშენებლო და სადემონტაჟო სამუშაოები	50																		
3	საპროექტო კედლების მოწყობა	45																		
4	კონსტრუქციების და გადახურვის მოწყობა	35																		
5	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	45																		
6	მებაღლოპალსტმასის კარ-ფანჯრების და სახურავის მოწყობა	45																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

კალენდარული გეგმა T-9.00 თვე

N	სამუშაოების დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	სამშენებლო სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის მომზადება																			
2	სამშენებლო და სადემონტაჟო სამუშაოები																			
3	საპროექტო კედლების მოწყობა																			
4	კონსტრუქციების და გადახურვის მოწყობა																			
5	შიდა და გარე კედლების მოწყობა																			
6	მებაღლოპალასტმასის კარ-ფანჯრების და სახურავის მოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

კალენდარული გეგმა T-9.00 თვე

N	სამუშაოების დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	სამშენებლო სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის მომზადება																			
2	სამშენებლო და სადემონტაჟო სამუშაოები																			
3	საპროექტო კედლების მოწყობა																			
4	კონსტრუქციების და გადახურვის მოწყობა																			
5	შიდა და გარე კედლების მოწყობა																			
6	მებაღლოპალატკასის კარ-ფანჯრების და სახურავის მოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		