სავაჭრო ცენტრი
ქ.თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი №158 ს/კ 01.17.11.026.131

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

ეტაპების №	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	მშენებლობის ხანგრძლივობა თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																								
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი												
			1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე	21 თვე	22 თვე	23 თვე	24 თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	მშენებლობის პირველი რიგი **მოსამზადებელი სამუშაოების პერიოდი**																										
I	მოსამზადებელი სამუშაოები; არსებული შენობის დემონტაჟი და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება, სამშენებლო ნაგვის მოცილება	3																									
II	შენობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირიტადი ღერძების დაფიქსირება	1																									
	II რიგის სამუშაოები **ძირითადი სამუშაოების პერიოდი**																										
III	მიწის სამუშაოები	3																									
IV	საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები																										
V	ძირითადი რკინაბეტონის კარკასის სამუშაოები																										
VI	სამშენებლო სამუშაოები და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	12																									
VII	მწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	5																									

1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან

2. მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდით, 2 რიგად, 7 ეტაპად.

3. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით. კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი

4. სანებართვო პირობებით გათვალისწინებული მშენებლობის ეტაპის დასრულებამდე 10 დღით ადრე ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო მედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ. (დაღგენილება 255; მუხლი 20, პ9)

5. კოდექსით განსაზღვრული პირის მიერ მშენებლობის დასრულების შესახებ ოქმი დგება სამშენებლო მოედანზე წარმოებული სამუშაოების დათვალიერებისა და სანებართვო პირობებთან შესაბამისობის დადგენის საფუძველზე. (დაღგენილება 255, მუხლი 20: პ10)