მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით					
		მშენებლობის 6 თვე					
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8
2	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	■	■				
3	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი		■	■			
4	ღია ავტოსადგომების მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება			■	■		
5	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები					■	■