კალენდარული გეგმა T=24.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების გამოყვანა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	60																		

10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების გამოყვანა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	60																		

10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების გამოყვანა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	60																		

10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების გამოყვანა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების გამოყვანა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების გამოყვანა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების გამოყვანა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფარიანი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	270																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების გამოყვანა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

დაამუშავა: / გოგოლაური /