კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე T =3.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	35																		
2	სამშენებლო ნაგვის გატანა	45																		
3	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

დაამუშავა: ბ.გოგოლაური