ქ.თბილისში, სოფელ დიღომში, ბერტა ფონ ზუტნერის ქუჩა №98-ში ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლის შენობის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა დღეებში	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი											
			თვეები და სამუშაო დღეები											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1	ჯიბის უჯრედის მოწყობა მონოლითური რკინა-ბეტონით	1												
2	სახურავის მოსაწყობი სამუშაოები	2												
3	შიდა კომუნიკაციების მოწყობა	3												
4	შესაფითხი- მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები	4												
5	შიდა ინტერიერში კედლების შელესვა მოპირკეთება	5												
6	შიდა ინტერიერში იატაკის მოსაწყობი სამუშაოები	6												
7	გარე და შიდა ჯიბეების მოპირკეთება	7												
8	ეზოს კეთილმოწყობა ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარჩენების დასუფთავება და გატანა	8												
9		9												
10		10												
11		11												
12	სამუშაოთა ხანგრძლივობა 360 დღე (12 თვე)													

G-Art
ARCHITECTURE&DESIGN

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

დამკვეთი:

შ.პ.ს "მალხიო"
დირექტორი: მალხაზ ველიჯანაშვილი
საიდენტიფიკაციო კოდი:405213497

მისამართი:

ქ.თბილისი, სოფელი დიღომი, ბერტა ფონ ზუტნერის ქუჩა №98

6	თარიღი 6 აღწერა 6
5	თარიღი 5 აღწერა 5
4	თარიღი 4 აღწერა 4
3	თარიღი 3 აღწერა 3
2	თარიღი 2 აღწერა 2
1	თარიღი 1 აღწერა 1
შენიშვნა:	თარიღი აღწერა
შესრულა:	შესრულა 1

თანამდებობა:

დირექტორი: გიორგი ხუციშვილი

ავტორი: გიორგი ხუციშვილი

თანაავტორი: მაია შელეჯიძე

სათაური:

კალენდარული გრაფიკი

ფურცელი №	ფურცლები №
---	---

A3