შ.პ.ს „ეკო ფერმა"-ს საწარმოო სასაწყობო დანიშნულების შენობის აგების სამუშაოს წარმოების გამსხვილებული კალენდარული გეგმა.

№№ რიგ.ზე	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	დღეების რაოდენობა	კალენდარული თვეები																							
			I თვე						II. თვე						III-. თვე						IV- თვე					
			5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	
11	შიგა საკანალიზაციო და წყლის ქსელების მოწყობა	11																								
12	ელექტრო გაყვანილობის და განათების მოწყობა	10																								
14	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	15																								
	მშენებლობის ხანგრძლივობა	36																								