მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სულხან ცინცაძის №26
VII ბლოკის სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	1 წელი												1 წელი											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	კორექტირებით გათვალისწინებული სამუშაოები																								
1	+2.25 ნიშნულზე სრული სართულის მოწყობა																								
	დარჩენილი სამუშაოები																								
2	რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა																								
3	სახურავის მოწყობა																								
4	გარე და შიდა კედლების ამოშენება																								
5	საინჟინრო სამუშაოების შესრულება																								
6	შიდა სამუშაოების შესრულება																								
7	პარკინგის მოწყობა																								
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																								
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								