ქ. თბილისში, რეზო გაბაშვილის III გასასვლელი, N28
მრავალფუნქციური შენობის
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების ხანგრძლივობა																	
	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XVIII-XXIV თვე
შრომის უსაფრთხოების სამუშაოები																			
მონოლითური კიბეების რიგელების და ფილის მოწყობა +9.40																			
მონოლითური სვეტების მოწყობა +9.40																			
შრომის უსაფრთხოების სამუშაოები																			
მონოლითური კიბეების რიგელების და ფილის მოწყობა +12.60																			
მონოლითური სვეტების მოწყობა +12.60																			
შრომის უსაფრთხოების სამუშაოები																			
მონოლითური კიბეების რიგელების და ფილის მოწყობა +15.80																			
მონოლითური სვეტების მოწყობა +15.80																			
შრომის უსაფრთხოების სამუშაოები																			
მონოლითური კიბეების რიგელების და ფილის მოწყობა +19.00																			
მონოლითური სვეტების მოწყობა +19.00																			
შრომის უსაფრთხოების სამუშაოები																			
მონოლითური კიბეების რიგელების და ფილის მოწყობა +22.20																			
მონოლითური სვეტების მოწყობა +22.20																			
შრომის უსაფრთხოების სამუშაოები																			
მონოლითური კიბეების რიგელების და ფილის მოწყობა +25.40																			
მონოლითური სვეტების მოწყობა +25.40 (სადარბაზო და ლიფტის შახტები)																			
მონოლითური რიგელების და ფილის მოწყობა +27.65 (სადარბაზო და ლიფტის შახტები)																			
ბლოკის კედლების ამენება -3.40																			
ბლოკის კედლების ამენება 0.00																			
ბლოკის კედლების ამენება +6.20																			
ბლოკის კედლების ამენება +9.40																			
ბლოკის კედლების ამენება +12.60																			
ბლოკის კედლების ამენება +15.80																			
ბლოკის კედლების ამენება +19.00																			
ბლოკის კედლების ამენება +22.2																			
ლიფტის შახტების კედლების და პარაპეტის ბლოკით შენების სამუშაოები +25.40																			
ლითონის მოაჯირებისა და ცხაურების მონტაჟი																			
ლითონის კარების მონტაჟი																			
მეტალოპლასტმასის ფანჯრების და ვიტრაჟების მონტაჟი																			
სახურავის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა																			
ფასადების ღესვა/მოპირკეთება																			
სამშენებლო ინვენტარის გატანა																			
საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა																			
სადარბაზოების რემონტი																			
სამშენებლო ნარჩენების გატანა																			
სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																			
ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება																			
სხვა სამუშაოები																			

გიორგი მაღრაძე

სამუშაოთა მწარმოებელი

2020 წელი XI თვე