ქ. თბილისში, ისანი-სამგორის რ-ნში, რკინიგზის ჩიხი №20-ში სასაწყობე შენობის კორექტირებული პროექტის მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

კალენდარული გეგმა T = 3.0თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	აივნის მოწყობა	10																		
2	შელესვა და მაღალხარისხიანი საღებავით შეღებვა	40																		
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	40																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: ბ. გოგოლაური