ქალაქი თბილისი, თამარ მეფის გამზირი, №16ა

მშენებლობის ღარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	5 კვირა	6 კვირა	7 კვირა	8 კვირა	9 კვირა	10 კვირა	11 კვირა	12 კვირა	13 კვირა	14 კვირა	15 კვირა	16 კვირა	17 კვირა	18 კვირა	19 კვირა	20 კვირა	21 კვირა	22 კვირა	23 კვირა	24 კვირა
1. ვირაჭების მონტაჟი	14 დღე																							
2. რკინის მოაჯირების მონტაჟი			42 დღე																					
3. სამშენებლო ნაგვის გატანა												63 დღე												
4. დროებითი ღობის დემონტაჟი																					42 დღე			

შეადგინა თამარ მ. თ. მშრვანიძე

