მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტერიტორიის მომზადება და მიწი სამუშაოები																					
საძირკვლის მოწყობა																					
ძირითადი კარკასის მოწყობა																					
გადახურვის მოწყობა																					
გარე კედლებისა და ტიხრების ამოშენება																					
ვიტრაჟების მონტაჟი																					
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																					
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო ნაგვის გატანა																					

შ.პ.ს. "ლილო-მოლი"			ქ. თბილისში, კახეთის გზადკეცილზე, №112-ის მიმდებარედ, შ.პ.ს. "ლილო-მოლი"-ის ტერიტორიაზე (ს.კ/ 01.19.13.002.041) სავაჭრო ობიექტის პროექტი.		
თანამდებობა	გვარი	ხელმ.	მშენებლობის ორგანიზაცია	დაკვეთა №	სტადია
დირექტორი	გ.კვარცხელია				პრ
პრ. მთ. არქიტ.	მ.გაბრიჭიძე				
შესრულა	მ.გაბრიჭიძე		მშენებლობის დღიური გრაფიკი	მასშტ.	ფურც.	რაოდ.