ქ. თბილისი, ვარკეთილის დასახლება,
III მასივი, (ნაკვ 20/025) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი „არძი ვარკეთილი„ „დ„ ბლოკი
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ს/კ № 01. 19. 20. 020. 122

სამუშაოთა ეტაპები	განზ.	რაოდ.	1 წელი	2 წელი	3 წელი	4 წელი
1. ტერიტორიის მოწესრიგება; აღჭურვილი მწვანე ნარგავების დაცვა, გადარგვა ან მოჭრა(მშენრის დასკვნის მიხედვით); - სამშენებლო ნაგვის გატანა; - სანიტარიის პუნქტის მოწყობა.	დღე	70	70			
2. შენობა-ნაგებობის ბრუნტზე დაცვლა და ძირითადი ღერძების დაზუსტება.	დღე	15	15			
3. შენობა-ნაგებობის მთის სამუშაოები. (შენობების ნაღმლობარევი გამგებლობა ხიდნაწილის შესრულებით) - შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები. - შენობა-ნაგებობის საიზოლაციო მოწყობის სამუშაოები.	დღე	150	150			
4. ძირითადი კონსტრუქციული სიმაღლის მოწყობა -3,000 ნიშნულიდან შენობა-ნაგებობის +0,000 ნიშნულამდე - შენობა-ნაგებობის+0,000 ნიშნულიდან ზედა 7 ფენის სრულყოფა (სართულების ჭერადის) ჩათვლით კონსტრუქციული სიმაღლის მოწყობა.	დღე	460		460		
5. შენობა-ნაგებობის სახურავის და ბალახუჯის მოწყობა +44,170 ნიშნულამდე.	დღე	120		120		
6. შენობის აივანზე კონსტრუქციის მოწყობა.	დღე	265		265		
7. შენობა-ნაგებობის ლიფტიანი სადიდე სარგებლობის სიმაღლის ტექნიკური ქსელების მოწყობა.	დღე	150			150	
8. ტექნოლოგიური მოწყობილობის მოწყობა	დღე	90			90	
9. შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.	დღე	110				110
10. მთის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	დღე	40				40

თანამდებობა	გვარი	თარიღი	ხელმოწერა	ქ. თბილისი, ვარკეთილის დასახლება, III მასივი, (ნაკვ 20/025) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი „არძი ვარკეთილი„ „დ„ ბლოკი	სტადია	ფურცელი	ფორმატი
დირექტორი	ბ. დგებუაძე				მ.პ	მოპ-2	A 2
დაამუშავა	ე. ოსეფაშვილი						
შეამოწმა	ბ. დგებუაძე			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	მასშტაბი	„ბ.დ. ჯგუფი„	
					–		