მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

სამუშაოთა ჯამურმა ხანგრძლივობამ შეადგინა 6 თვე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
მოსამზადებელი სამუშაოები	←								→																											
საძირკვლის მოწყობა										→									←																	
ხის კარკასის მოწყობა																					→				←											
პოლიკარბონატით შეკვრა																											→				←					
დეტალების დამუშავება																																↔				
სამშენებლო ნაგვის გატანა																																			↔	

ქ.თბილისი, მოსკოვის გამზირის
დასაწყისში,ავტოგასამართი
სადგურის მიმდებარედ
მიწის ნაკვეთზე სათბურის პროექტი

BG

პირობითი ნიშნები

ექსპლიკაცია

სტადია	პროექტი	
ფურცელი	A-3	
ფურცლები		
თანამდებობა	გვარი	ხელ.
დირექტორი	გ.ვენდელიანი	
არქიტექტორი	ნ.ნასარიძე	
შეამოწმა	გ.ვენდელიანი	

სათბური

შპს "ბიჯი"