ქ. თბილისში საირმის ქ.40-42-ში მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე						IX თვე						X თვე					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30
1	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა																																																										
2	შიდა სარემონტო სამუშაოები																																																									
3	ფასადის შელესვა შეღებვა																																																								
4	შიდა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა																																																								
5	კარებების და ფანჯრების განთავსება																																																								
6	ეზოს კეთილმოწყობა																																																								
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																																								

შენიშვნა:

მშენებლობის ორაგნიზაციის პროექტი დამუშავებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების წესებისა და სახელმწიფო სტანდარტების გათვალისწინებით.

მშენებლობის გრაფიკი 10 თვე.

სამშენებლო გრაფიკის გაანგარიშებისას გათვალისწინებულია კლიმატური პირობები.

ავტორი	ც.ბართაია	ქ.თბილისი საირმის ქუჩა 40-42
დამკვეთი	თ.ხუნდაძე	ს.კ. 01.10.14.028.082