მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
მიწის სამუშაობი (დარჩენილია დაახლ. 20%)	5																							
საძირკვლების მოწყობა					3	5																		
შენობის 3 მიწისქვეშა სართულის მონ. რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების აგება (ნიშნ. ±0,00 ქვემოთ)																8	2							

მიწის სამუშაობი (დარჩენილია დაახლ. 20%)	-	5	დღე
საძირკვლების მოწყობა	-	3 5	დღე
შენობის 3 მიწისქვეშა სართულის მონ. რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების აგება (ნიშნ. ±0,00 ქვემოთ)	-	8 2	დღე

აღმ. დირექტორი		არჩილ ქურდიანი	გია და არჩილ ქურდიანების სტუდია <<დინასტია>>
შემოქმ. დირექტორი		გია ქურდიანი	
			სახვითი ხელოვნების მუზეუმი მუზეუმი, გასთჰაუზი, არტჰაუზი (გუდიაშვილის 18 / რუსთაველის 7)
პრ.მთავარი არქიტექტორი		არჩილ ქურდიანი	
ავტორი		არჩილ ქურდიანი	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
ავტორი		გიორგი ქურდიანი	მშენებლობის წარმოების გრაფიკი
დაამუშავა		ლიანა მექვაბიშვილი	009/2012 | 2013 | მოპ - 1