მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი სულხან ცინცაძის №26
VI ბლოკის სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	ჯელიწადის თვეები	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	კორექტირებით გათვალისწინებული სამუშაოთა ჩამონათვალი																													
1	კომერციული ფართის ვიტრინების და გამყოფი კედლების მოწყობა +3.30 ნიშნულზე																													
	დარჩენილი სამუშაოთა ჩამონათვალი																													
2	რკინაბეტონის კარკასის მოწყობის დასრულება																													
3	სახურავის მოწყობა																													
4	გარე კედლების ამოშენება																													
5	შიდა კედლების ამოშენების დასრულება																													
6	სავენტილაციო შახტების ამოშენება სატიხრე ბლოკით (10სმ)																													
7	კომერციული ფართის ვიტრინებისა და ბინების კარ-ფანჯრების მონტაჟი																													
8	აივნის რკინის მოაჯირების მონტაჟი																													
9	აივნებიდან წყლის გადაყვანის მოწყობა																													
10	სადარბაზოს ლესვა;ღებვა; საფეხურების და ბაქნების მოპირკეთება																													
11	ლიფტის მონტაჟი																													
12	ფასადების ლესვა																													
13	ფასადების ღებვა																													
14	მოპირკეთება																													
15	სპეცსამუშაოები (წყალი,კანალიზაცია,სანიაღვრე)																													
16	ელექტროება																													
17	ბაზი																													
18	სამშენებლო ნარჩენების შატანა																													
19	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																													

შეასრულა: ვ. ციმაკურიძე