ქ. თბილისი ფაბრიციუსის შესახვევი #6 **(ს.კ. 01.17.01.023.016) სასტუმროს მშენებლობის ნებართვის კალენდარული გეგმა T=24 თვე**

ტერიტორიის მომზადება სამუშაოებისთვის T=2 თვე

№	სამუშაოს დასახელება		1 თვე						2 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები													
1	არსებული ტერიტორიის გასუფთავება	20												
2	სამშენებლო ღობის მოწყობა	20												
3	ქვაბულის გამაგრება ხიმინჯებით	20												
	საერთო სამუშაოები													
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	60												

მშენებლობის გრაფიკი T=22 თვე

№	სამუშაოს დასახელება		3 თვე						4 თვე						5 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მომზადება	20																		
2	სარდაფის მოწყობა	40																		
3	I სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
4	II სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
5	III სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
6	IV სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
7	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	60																		
8	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
9	ფასადის შელესვა, შედებვა, მოპირკეთება	60																		
10	ეზოს მოწყობა	60																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	660																		

№	სამუშაოს დასახელება		6 თვე						7 თვე						8 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მომზადება	20																		
2	სარდაფის მოწყობა	40																		
3	I სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
4	II სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
5	III სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
6	IV სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
7	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	60																		
8	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
9	ფასადის შელესვა, შედებვა, მოპირკეთბა	60																		
10	ეზოს მოწყობა	60																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	660																		

№	სამუშაოს დასახელება		9 თვე						10 თვე						11 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მომზადება	20																		
2	სარდაფის მოწყობა	40																		
3	I სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
4	II სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
5	III სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
6	IV სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
7	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	60																		
8	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
9	ფასადის შელესვა, შედებვა, მოპირკეთება	60																		
10	ეზოს მოწყობა	60																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	660																		

№	სამუშაოს დასახელება		12 თვე						13 თვე						14 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მომზადება	20																		
2	სარდაფის მოწყობა	40																		
3	I სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
4	II სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
5	III სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
6	IV სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
7	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	60																		
8	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
9	ფასადის შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთბა	60																		
10	ეზოს მოწყობა	60																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	660																		

№	სამუშაოს დასახელება		15 თვე						16 თვე						17 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მომზადება	20																		
2	სარდაფის მოწყობა	40																		
3	I სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
4	II სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
5	III სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
6	IV სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
7	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	60																		
8	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
9	ფასადის შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთბა	60																		
10	ეზოს მოწყობა	60																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	660																		

№	სამუშაოს დასახელება		18 თვე						19 თვე						20 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მომზადება	20																		
2	სარდაფის მოწყობა	40																		
3	I სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
4	II სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
5	III სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
6	IV სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
7	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	60																		
8	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
9	ფასადის შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთბა	60																		
10	ეზოს მოწყობა	60																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	660																		

№	სამუშაოს დასახელება		21 თვე						22 თვე						23 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მომზადება	20																		
2	სარდაფის მოწყობა	40																		
3	I სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
4	II სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
5	III სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
6	IV სართულის კარკასის მოწყობა	60																		
7	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	60																		
8	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
9	ფასადის შელესვა, შედებვა, მოპირკეთბა	60																		
10	ეზოს მოწყობა	60																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	660																		

№	სამუშაოს დასახელება		12 თვე					
			5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები							
1	საძირკვლის მომზადება	20						
2	სარდაფის მოწყობა	40						
3	I სართულის კარკასის მოწყობა	60						
4	II სართულის კარკასის მოწყობა	60						
5	III სართულის კარკასის მოწყობა	60						
6	IV სართულის კარკასის მოწყობა	60						
7	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	60						
8	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60						
9	ფასადის შელესვა, შელებვა, მოპირკეთება	60						
10	ეზოს მოწყობა	60						
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90						
	საერთო სამუშაოები							
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	660						

დაამუშავა: /კ.სახვაძე/