
მშენებლობის წარმოების გრაფიკი



არსებული ნაგებობის დანგრევა	30 დღე
ქვაბულის დამუშავება	60 დღე
ბრუნტის გატანა	30 დღე
ხის აპალოკის დაყენება	60 დღე
რ/ბ კოლონების მოწყობა	90 დღე
გადახურვის მოწყობა	90 დღე
რ/ბ კარკასის მოწყობა	330 დღე
შიდა კედლების შევსება	330 დღე
გარე კედლების შევსება	330 დღე
გარე კედლების მოპირკეთება და შელესვა-შეღებვა	180 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60 დღე
ხვა და ხვა სამუშაოები	840 დღე