ქალაქი თბილისი, თამარ მეფის გამზირი, №16ა-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის ფასადის რეკონსტრუქცია/ადაპტაცია

მშენებლობის Ღარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	5 კვირა	6 კვირა	7 კვირა	8 კვირა	9 კვირა	10 კვირა	11 კვირა	12 კვირა	13 კვირა	14 კვირა	15 კვირა	16 კვირა	17 კვირა	18 კვირა	19 კვირა	20 კვირა	21 კვირა	22 კვირა	23 კვირა	24 კვირა
1. მოსამზადებელი სამუშაოები	14 დღე																							
2. პირველი პირის ღებვა			42 დღე																					
3. მეორე პირის ღებვა												63 დღე												
4. სამუშაოების დასრულება და ნაგვის გატანა																					42 დღე			

შეადგინა ი. შურვანიძე

არქიკოლეგიუმი