სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი



სარეკონსტრუქციო ობიექტის მოსამზადებელი სამუშაოები ——— 15 დღე.
მზიდი კონსტრუქციების გამაგრებითი სამუშაოები ———————— 30 დღე.
დიობების მოწყობა ————————————————————————————50 დღე.
შიდა კედლების ბლოკით ამოყვანა ———————————————— 45 დღე.
გარე ფასადების შელესვა-შეღებვა და მოპირკეთება ———————— 140 დღე.
შიდა სარემონტო სამუშაოები ———————————————————— 140 დღე.
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ნაგვის გატანა ———————————— 60 დღე.
——

სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა ————— 12 თვე

ინდ. მეწარმე "გიორგი თუმოშვილი"				ქ. თბილისი, ვარკეთილი-3, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი №13-ის მიმდებარედ, ნაკვეთი 23/21			
ხარ. არქიტორი	გ. თუმოშვილი		12.21	კომერციული შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი	სტადია	ფურცელი	ხელ
ხარ. არქიტორი			12.21		პრ.	მო–1	1
შესრულა	გ. თუმოშვილი		12.21	კალენდარული გრაფიკი	დამკვეთი შპს. "თი ჯი კონსტრაქშენ"		
შესრულა			12.21				
შემოწმა			12.21				