ირაკლი გამრეკელი 35ა

	სამუშაოს დასახელება	დღე	3 თვე						6 თვე						9 თვე						12 თვე					
			15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები სადემონტაჟო სამუშაო																									
2	მიწის სამუშაოები	60																								
3	საძირკვლის მომზადება	60																								
4	ნულოვანი ციკლის თამთავრება	30																								
5	შენობის კარკასისი მოწყობა	45																								
6	სახურავის მოწყობა	45																								
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	15																								
8	კარ-ფანჯრის მონტაჟი	45																								
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																								
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	45																								
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა	15																								
12	სხვადასხვა სამუშაოები	270																								

	სამუშაოს დასახელება	დღე	15 თვე						18 თვე						21 თვე						24 თვე					
			15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
	მოსამზადებელი სამუშაოები სადემონტაჟო სამუშაო																									
1	მიწის სამუშაოები	60																								
2	საძირკვლის მომზადება	60																								
3	ნულოვანი ციკლის თამთავრება	30																								
4	შენობის კარკასისი მოწყობა	45																								
5	სახურავის მოწყობა	45																								
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	15																								
7	კარ-ფანჯრის მონტაჟი	45																								
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																								
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	45																								
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა	15																								
12	სხვადასხვა სამუშაოები	270																								

ექსპლიკაცია:

შესასრულებელი სამუშაო

შესრულებული სამუშაო

შენიშვნა:

*სამუშაოების დასრულებამდე დარჩენილია 2 თვე

ავტორი ს.ხოჯავა